

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SCAM FASE 2

Componente / Línea Estratégica	Actividad	Descripción del Logro esperado	Mes														
			1 nov	2 dic	3 ene	4 feb	5 mar	6 abr	7 may	8 jun	9 jul	10 ago	11 sep	12 oct			
1. Realización del cronograma de actividades	1.1 Realización de Cronograma	organizar las actividades		x													
	2.1 Reunión de Difusión CAM	presentar el cronograma de actividades al CAM		x													
	2.2 Reunión de difusión CAC	presentar el cronograma de actividades al CAC		x													
	2.3 Elaboración material difusión estrategia ambiental comunal	difundir a la comunidad la estrategia ambiental comunal		x													
2. Componente Difusión del Cronograma de Acción.	2.4 publicar en pag web institucional estrategia ambiental comunal	dar a conocer a la comunidad la estrategia ambiental comunal			x												



<p>2.5 Difundir Estrategia Ambiental Comunal en departamentos Públicos a través de instalación de papelografos en Municipalidad, consultorios, postas y escuelas de la comuna</p>	<p>difundir estrategia ambiental comunal a nivel comunal</p>	<p>x</p>				
<p>2.6 Presentación ante el concejo municipal del cronograma de actividades y Estrategia Ambiental Comunal</p>	<p>Difundir y dar a conocer el cronograma y la Estrategia Ambiental Comunal a los Concejales de la comuna</p>				<p>x</p>	
<p>2.7 realización de ordinario dirigido a los funcionarios municipales informando de cronograma, estrategia y actividades</p>	<p>difundir entre los funcionarios el cronograma, la estrategia ambiental comunal y las actividades</p>		<p>x</p>	<p>x</p>		
<p>2,8 Publicar en pag web municipal resultados finales de las líneas estratégicas</p>	<p>difundir los resultados finales de las líneas estratégicas</p>					<p>x</p>



